

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용내	통계목	2024년예산액	2025년이월액	이월사유
[합 계] 33개 사업							20,641,437	17,080,574	
1	기획예산과	재정운영역량강화	건전예산운영	도시관리공단운영지원	조직진단 용역	연구용역비	52,000	52,000	2024년 3월 조직개편, 직무중심 인사 관리 용역 준공이 2024년 12월로 조작단을 위한 분할기간이 짧아 2025년 추진하고자 함
2	지역경제과	지역경제활성화	중소기업경영지원	(가칭)송중동 복합시설 건립	건축 설계 공모 및 건립비	시설비	797,372	791,393	기본계획 수립 단계에서 건축 설계공모, 설계 용역 절차 일정이 변경되어 연도 내 집행이 어려움
3	지역경제과	지역경제활성화	시장활성화지원	수유재래시장 고객지원센터 건립	건축 사전 기획 및 설계용역	시설비	1,750,000	731,051	부지매입 계획이 변경되어 건립 절차 지연
4	지역경제과	농축수산물진흥	농축수산물진흥 및 유통관리	스마트팜 센터 조성 및 운영	스마트팜 센터 물품 구입	자산 및 물품취득비	50,000	50,000	개관일이 지연됨에 따라 연도 내 집행이 어려움
5	문화관광과	문화유산보존	문화유산관리	서울 이준 묘소 진입로 데크 설치	서울 이준 묘소 진입로 데크 설치 공사	시설비	27,500	25,025	설계 용역 서울시 및 국유신탁심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
6	문화관광과	문화유산보존	문화유산관리	서울 이시영 묘소 진입로 난간 설치	서울 이시영 묘소 진입로 난간 설치 공사	시설비	94,600	86,075	설계 용역 서울시 및 국유신탁심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
7	문화관광과	문화유산보존	문화유산관리	서울 여운형 묘소 진입로 (데크, 박석) 설치	서울 여운형 묘소 진입로 (데크, 박석) 설치 공사	시설비	209,000	192,885	설계 용역 서울시 및 국유신탁심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
8	문화관광과	문화유산보존	문화유산관리	서울 신익희 묘소 진입로 데크 설치	서울 신익희 묘소 진입로 데크 설치 공사	시설비	61,600	56,100	설계 용역 서울시 및 국유신탁심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
9	문화관광과	문화유산보존	문화유산관리	서울 신익희 묘소 잔디식재 및 수목정비	서울 신익희 묘소 잔디식재 및 수목정비 공사	시설비	26,000	23,690	설계 용역 서울시 및 국유신탁심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
10	문화관광과	문화유산보존	문화유산관리	서울 손병희 묘소 진입로 보수(자연석 계단, 박석)	서울 손병희 묘소 진입로 보수 공사	시설비	165,000	150,150	설계 용역 서울시 및 국유신탁심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
11	문화관광과	문화유산보존	문화유산관리	서울 김창숙 묘소 진입로 데크 설치	서울 김창숙 묘소 진입로 데크 설치 공사	시설비	27,500	25,025	설계 용역 서울시 및 국유신탁심의 기일이 소요되어 연내 공사 착공이 어려움
12	문화관광과	문화유산보존	문화유산관리	전통사찰 보수 정비	도선사 석축, 배수로 및 호국 참의원 3층 보수	민간자본사업보조 (이전재원)	1,000,000	1,000,000	공사 추진을 위한 설계용역이 2024년 12월 완료되어 당해연도 공사 추진이 어려움

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용내	통계목	2024년예산액	2025년이월액	이월사유
13	문화관광과	공공도서관 확충 및 운영	도서공간 조성	공공도서관 건립준비 용역	개발제한구역 관리계획 및 공원조성계획 변경 추진	시설비	155,000	110,000	건립 타당성 용역이 2024년 12월 준공 예정으로 건축기획, 개발제한구역 변경, 공원조성계획 변경 용역 추진이 어려움
14	여성가족과	건전한 보육사업 육성	어린이집 환경개선	국공립 어린이집 그린리모델링	구립송중동, 구립송천동, 구립수유동 어린이집 리모델링 공사	시설비	689,940	689,940	국·시·비 추진 사업으로 2025년 시·비 교부 예정에 따라 연내 공사 발주가 어려움
15	여성가족과	건전한 보육사업 육성	어린이집 환경개선	강북구 서울형 키즈카페 조성	서울형 키즈카페 2호점 조성	시설비	445,500	445,500	2024년 9월 시·비 교부 및 2024년 12월 설계용역 준공 예정으로 연내 공사 추진이 어려움
						자산 및 물품취득비	47,700	47,700	
16	어르신·장애인과	어르신 복지증진	어르신 복지 지원	인수경로당 그린 리모델링	인수경로당 그린 리모델링 공사	시설비	51,840	51,840	국·시·비 추진 사업으로 2025년 시·비 교부 예정에 따라 연내 공사 발주가 어려움
17	어르신·장애인과	어르신 복지증진	어르신 복지 지원	한신경로당 리모델링	한신경로당 리모델링 공사	사무관리비	12,000	12,000	2024년 12월 설계용역 준공 예정으로 연내 공사 발주가 어려움
						시설비	152,000	144,400	
18	주거정비과	주거환경 정비	주택정비 사업	주택재개발 사업	반동148번지, 미아동 258번지, 미아동 345-1번지, 마야구역 정비계획 용역 추진	시설비	2,157,645	637,935	2026년 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
19	주거정비과	주거환경 정비	주택정비 사업	가로주택 정비사업	수유동 2지역 주택 정비 관리계획 수립 및 관리지역 지정 용역	시설비	582,240	403,200	용역 업체 선정을 위한 입찰공고 제안서 평가 등 제반절차에 시일이 소요되어 연내 집행이 어려움
20	주거정비과	주거환경 정비	주택정비 사업	주택재건축 사업	반동주공4단지 재건축 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역	시설비	1,080,000	450,000	정비계획 수립 용역 업체 선정을 위한 입찰공고, 제안서 평가 등 절차 추진에 시일이 걸려 연내 집행이 어려움
21	건축과	건축행정 향상	품격있는 공공디자인 구현	생활감성도시 시민생활공간 조성사업	미아동 791-2554 일대 공사 시행	시설비	599,000	516,665	2025년 4월 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
22	건축과	건축행정 향상	건축물 안전관리	빈집 정비사업	강북구 빈집 정비계획 용역 추진	시설비	80,000	80,000	해당 용역이 2025년 6월 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
23	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	맨발걷기 산책로 조성 및 유지관리	우이천제방길, 솔밭근린공원 일대 맨발걷기 산책로 조성	시설비	800,000	800,000	2024년 12월 설계 용역 준공 예정으로 연내 공사 시행이 어려움
24	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	우이령 공원 결정 및 조성	우이동 232번지 일대 경관개선 공사 추진	시설비	600,000	600,000	2025년 6월 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
25	공원녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	오동근린공원 시설 정비	오동근린공원 산책로 및 배수시설 정비	시설비	700,000	700,000	2025년 2월 용역, 6월 공사 준공 예정으로 연내 집행이 어려움

(단위: 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	명시이월용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	이월사유
26	공원 녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	북한산 근린공원 보수정비사업	북한산 근린공원 웅스, 계단 교체 수목식재	시설비	500,000	500,000	공사발주를 위한 사전절차 (실사설계 용역) 기일이 소요되어 연내 사업 추진이 어려움
27	공원 녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	솔밭근린 공원 정비	위험수목 수형조절 노후 포장면 정비	시설비	400,000	400,000	공사발주를 위한 사전절차 (실사설계 용역) 기일이 소요되어 연내 사업 추진이 어려움
28	공원 녹지과	도시공원 이용공간 개선	도시공원 관리	만남의광장 물놀이터 조성	물놀이터 조성 공사	시설비	200,000	200,000	2025년 6월 공사 준공 예정으로 연내 집행이 어려움
29	도로 관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로유지 관리	도봉로15길 보행환경 개선사업	폭 2m, 연장 400m 정비	시설비	402,000	402,000	사업 추진을 위한 계약심사, 실사설계 용역 등 사전절차 기일이 소요되어 연내 집행이 어려움
30	도로 관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로유지 관리	별리교~월계교 보도 확장 정비	폭 3m, 연장 600m 보도 확장 정비	시설비	800,000	800,000	사업 추진을 위한 계약심사, 실사설계 용역 등 사전절차 기일이 소요되어 연내 집행이 어려움
31	도로 관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로유지 관리	쌍한교 및 번창교 보수보강	쌍한교 및 번창교 보수보강 (내진보강 포함)	시설비	400,000	400,000	보수 보강 공사 추진 시기가 동절기로 공사 시행이 불가하여 연내 집행이 어려움
32	도로 관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로유지 관리	제설기지 이전 사업	우이동 265-10 일대 토지 보상 및 이전공사	시설비	4,726,000	4,706,000	2024년 12월 도시계획시설 결정 고시 예정으로 연내 집행이 어려움
33	도로 관리과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	도로개설	마아동 3-829토지 (도시계획시설 도로 매입)	공유지분 1/2에 대한 매입	시설비	800,000	800,000	토지소유자와 협의가 장기간 소요됨에 따라 연내 집행이 어려움